



Contrat de Rivière du bassin de la Cèze 2019-2024

- Bilan 2022 -

Les objectifs du Contrat

Sur la deuxième phase (2022-2024), il est prévu 298 opérations pour un montant de 46 184 641€.

Le Contrat répond à 4 enjeux :

Enjeux	Objectifs
Parvenir à une bonne qualité des eaux et la conserver (QUA)	Obtenir et maintenir un bon fonctionnement des systèmes d'assainissement collectifs, en particulier par temps de pluie (QUA1)
	Améliorer le fonctionnement des assainissements non-collectifs en zones sensibles (QUA2)
	Réduire les pollutions diffuses, en particulier sur les captages prioritaires (QUA3)
	Réduire le développement d'algues à l'aval des gorges (QUA4)
	Sécuriser les usages (QUA5)
Préserver et restaurer les milieux aquatiques (MIL)	Restaurer et préserver le bon fonctionnement de la Cèze et de ses affluents (MIL1)
	Préserver la biodiversité et les zones humides (MIL2)
	Assurer la non-dégradation des milieux (MIL3)
Gérer durablement les ressources en eau (RES)	Améliorer la connaissance de l'hydrologie et des prélèvements (RES1)
	Economiser partout (RES2)
	Solidarité entre les usagers (RES3)
	Adapter les objectifs (RES4)
	Prioriser l'accompagnement (RES5)
Renforcer la gestion concertée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (GES)	Assurer une bonne mise en œuvre du contrat de rivière (GES1)
	Sensibiliser le grand public et les acteurs de l'eau aux enjeux de l'eau du bassin (GES2)
	Réévaluer l'opportunité d'élaborer un SAGE (GES3)
	Renforcer la cohérence entre les politiques de gestion de l'eau et de l'urbanisme (GES4)

En 2022, il était prévu la réalisation de 131 opérations pour un montant de 20 427 031€.

Le bilan 2022

Sur 131 opérations prévues, 50% sont réalisées ou en cours et 29% sont reportés sur 2023.

Le détail de l'avancement des opérations est présenté en annexe.




Diagramme 1 : Avancement des actions 2022

	Nombre d'opérations			
	Réalisé	En cours	Prévu 2023	Non-réalisé
QUA	0	6	23	16
MIL	19	5	3	1
RES	13	8	12	8
GES	13	4	1	3
TOTAL	45	23	39	28

Tableau 1 : Avancement des opérations prévues en 2022 par thématique

Les crédits prévus pour 2022 ont été engagés à 64%.




Diagramme 2 : Montants prévus et engagés en 2022

Sur l'objectif « **Parvenir à une bonne qualité des eaux et la conserver** », seul **13%** des actions ont été engagées. On note tout de même que **51%** des actions non-réalisées sont prévues en 2023. En parallèle **70%** des crédits ont été engagés.

L'engagement des crédits est beaucoup plus élevé que l'engagement technique des actions. Ceci est dû à l'engagement financier de la création d'une nouvelle station d'épuration à Pont-Saint-Esprit pour un montant de 6,6 millions d'euros (soit 51% des montant engagés).

Sans prendre en compte ce projet, les crédits ont été engagés à hauteur de 44%. Cette différence entre l'engagement financier et l'engagement technique montre également un décalage dans la réalisation des opérations : les subventions ont été validées en 2022 (souvent en fin d'année) et les marchés ne seront lancés qu'en 2023.

Sur l'objectif « **Préserver et restaurer les milieux aquatiques** », **86%** des actions ont été réalisées ou engagées et **28%** des montants. Les projets les plus coûteux (renaturation de cours d'eau) n'ont pas été engagés, à cause du retard pris dans la maîtrise foncière des emprises de travaux.

Sur l'objectif « **Gérer durablement les ressources en eau** », **52%** des actions ont été au moins engagées pour **59%** des montants prévus. **29%** des actions sont reportées à 2023. On note donc un décalage dans la mise en œuvre des opérations.

Sur l'objectif « **Renforcer la gestion concertée et durable** », **81%** des opérations ont été au moins engagées et **89%** des montants.

CONTRAT DE RIVIERE CEZE 2019-2024
VOLET QUA - "PARVENIR A UNE BONNE QUALITE DES EAUX ET LA CONSERVER"

N° FA	Opération	Maitre d'ouvrage	Priorité	Année	Montant prévu au CR	Montant engagé (HT)	Avancement
QUA1.1	Réalisation du SDA intercommunal	CA du Gard Rhodanien	1	2022	400 000	400 000 €	
QUA1.2	GENOLHAC - Réalisation du SDA	Alès Agglomération	1	2022	100 000	100 650 €	
QUA1.2	LE CHAMBON - Réalisation du SDA	Alès Agglomération	1	2022	50 000	82 100 €	
QUA1.2	LES PLANS - Réalisation du SDA	Alès Agglomération	1	2022	60 000	60 000 €	
QUA1.3	Réalisation du SDA de Gagnières/Robiac-	SIVM de la région de	1	2022	250 000		
QUA1.3	Réalisation du SDA de Navacelles	Navacelles	1	2022	75 000		
QUA1.3	Réalisation du SDA de Saint-Ambroix	Saint-Ambroix	1	2022	200 000		
QUA1.3	Réalisation du SDA de Saint-Brès	Saint-Brès	1	2022	75 000		
QUA1.3	Réalisation du SDA de Méjannes-le-Clap	Méjannes-le-Clap	1	2022	80 000		
QUA1.3	Réalisation du SDA de Potelières	Potelières	1	2022	75 000		
QUA1.3	Réalisation du SDA de Saint-Privat-de-Champclos	Saint-Privat-de-Champclos	1	2022	50 000	49 609 €	
QUA1.4	MALBOSC/BRAHIC - Réalisation du SDA	SISPEC	1	2022	50 000		
QUA1.6	GENOLHAC-Réhabilitation de réseau à Pont-de-Rastel	Alès Agglomération	1	2022	150 000	138 000 €	
QUA1.7	PORTES - Réhabilitation de réseau pour éliminer les eaux parasites	Alès Agglomération	2	2022	45 000	52 200 €	
QUA1.7	ALLEGRE-LES-FUMADES - Travaux d'amélioration du rejet de la step (déplacement du point de rejet et déphosphatation)	Allègre-les-Fumades	1	2022	90 000	69 300 €	
QUA1.9	BESSEGES - Réhabilitation du réseau d'assainissement rue V. Hugo	Bessèges	1	2022	369 500	369 500 €	
QUA1.9	BESSEGES - Travaux de réhabilitation de la step	SIVM de la région de Bessèges	1	2022	200 000		
QUA1.9	MOLIERES - Raccordement à St-Ambroix. Phase 1 - raccordement de Molières à Meyrannes	Molières/Meyrannes	1	2022	500 000		
QUA1.9	POTELIERES - Mise en séparatif du réseau à Bouc	Potelières	1	2022	120 000	119 064 €	
QUA1.9	SAINT-VICTOR-DE-M. - Réhabilitation de réseaux pour éliminer eaux parasites	Saint-Victor-de-Malcap	2	2022	118 431	250 000 €	
QUA1.10	BAGNOLS-SUR-CEZE - Mise en séparatif des réseaux du centre-ville	CA du Gard Rhodanien	1	2022	420 000		
QUA1.10	SAINT-NAZAIRE - Réhabilitation de réseau	CA du Gard Rhodanien	2	2022	160 000		
QUA1.11	CAVILLARGUES - Réhabilitation de réseau pour éliminer les eaux parasites	CA du Gard Rhodanien	1	2022	316 000		
QUA1.11	TRESQUES - Réhabilitation de réseaux	CA du Gard Rhodanien	2	2022	71 000	69 704 €	
QUA1.11	CONNAUX – Réhabilitation de réseau	CA du Gard Rhodanien	2	2022	138 000	122 572 €	
QUA1.11	SAINT-VICTOR-LA-COSTE - Réhabilitation de réseau	CA du Gard Rhodanien	2	2022	147 000		
QUA1.11	GAUJAC - Réhabilitation de réseau	CA du Gard Rhodanien	2	2022	126 000	139 000 €	
QUA1.11	LAUDUN - Réhabilitation de réseau pour éliminer les eaux parasites	CA du Gard Rhodanien	2	2022	249 000	273 384 €	
QUA1.12	TAVEL - Réhabilitation de réseau pour éliminer les eaux parasites	CA du Gard Rhodanien	1	2022	563 000		
QUA1.12	SAINT-GENIES-DE-COMOLAS - Réhabilitation de réseau	CA du Gard Rhodanien	2	2022	400 000		
QUA1.12	PONT-SAINT-ESPRIT – Création d'une nouvelle station	CA du Gard Rhodanien	2	2022	6 500 000	6 589 440 €	
QUA1.13	ORSAN – Végétalisation de la cour de l'école	Orsan	2	2022	150 000		
QUA1.13	BAGNOLS-SUR-CEZE – Végétalisation de la cour de l'école	Bagnols-sur-Cèze	2	2022	150 000		
QUA2.1	Raccordement ANC dysfonctionnant Mas Neuf et Chênes verts	Lussan	2	2022	226 200		
QUA3.2	Projet Camp César (MAE)	viticulteurs	1	2022	p.m		
QUA3.2	Projet Malaven (MAE)	viticulteurs	1	2022	p.m		
QUA3.3	Animation des démarche des 3 captages prioritaires	CA du Gard Rhodanien	1	2022	60 000	34 125 €	
QUA3.3	Mise en œuvre du plan d'actions-za - acquisition de matériel alternatif et communication	Agriculteurs	1	2019-2024	p.m (PCAE)		
QUA4.1	Suivi température - mise en œuvre	SMABCèze	1	2019-2024	en interne		
QUA4.1	Définition des sources de pollutions par temps de pluie - analyses complémentaires	SMABCèze	1	2022	10 000		
QUA4.1	Amélioration de la gestion des DO	collectivités	1	2022-2024	p.m		
QUA5.1	Révision du profil de baignade - Hautes Cévennes	Aujac, Le Chambon, Chamborigaud	2	2022	12 000		
QUA5.1	Mise en œuvre du plan de gestion du risque cyanobactérie - surveillance	Gestionnaires de baignades	2	2019-2024	p.m		
QUA5.3	Régularisation administrative du captage Hivernette (DUP)	Ponteils-et-Brésis	1	2022	10 000		
QUA5.3	Régularisation administrative du captage Frontal et Vassachide	Malons-et-Elze	1	2022	30 000		

CONTRAT DE RIVIERE CEZE 2019-2024
VOLET MIL - "PRESERVER ET RESTAURER LES MILIEUX AQUATIQUES"

Ref. FA	Opération	Maître d'ouvrage	Priorité	Année	Montant prévu au CR	Montant engagé	Avancement
MIL1.1	Etude d'actualisation des connaissances hydromorphologiques - Auzonnet	SMABCèze	1	2022	en interne		
MIL1.2	Veille sur les secteurs historiques de la mobilité (Cèze (Conflant, Hiverne), Auzonnet (Auzon, Grand jardin), Ganière (Lagranas))	SMABCèze	1	2019-2024	en interne		
MIL1.3	Restauration morphologique de la Tave, secteur de Tresques - Veille foncière et animation	SMABCèze	1	2022-24	p.m		
MIL1.4	Restauration Nizon - Acquisitions foncières	SMABCèze	1	2022	130 500		
MIL1.4	Restauration Nizon - MO et Travaux	SMABCèze	1	2022	929 000		
MIL1.4	Renaturation du Nizon à St-Laurent-des-Arbres - étude	SMABCèze	1	2022	100 000		
MIL1.6	Travaux sur les bancs de graviers - EV	SMABCèze	1	2022	p.m		
MIL1.6	Travaux sur les bancs de graviers - prestataires	SMABCèze	1	2022	72 000	60 000 €	
MIL1.7	Entretien des ripisylves - EV	SMABCèze	1	2022	250 000	266 090 €	
MIL1.7	Entretien des ripisylves - prestataires	SMABCèze	1	2022	66 000	54 000 €	
MIL1.8	Diagnostic morphosédimentaire des hautes vallées de la Cèze et du Luech	SMABCèze	1	2022	48 000	48 000 €	
MIL2.2	Animation du site "La Cèze et ses gorges"	Syndicat Mixte des gorges des Gardons	2	2019-2024	p.m		
MIL2.2	Animation du site "Hautes vallées de la Cèze et du Luech"	Syndicat Mixte des Hautes vallées Cévenoles	2	2019-2024	p.m		
MIL2.2	Animation du site "Landes et forêt du bois des Barthes"	CC du Pays des Vans en Cévennes	2	2019-2024	p.m		
MIL2.2	Animation du site "Marais du Malibaud"	CC du Pays des Vans en Cévennes	2	2019-2024	p.m		
MIL2.2	Animation du site "Valat de Solan"	Les Amis de Solan	2	2019-2024	p.m		
MIL2.3	Lutte contre la renouée du Japon - en régie	SMABCèze	1	2019-2024	en interne		
MIL2.3	Lutte d'élimination de la canne sur le Nizon	SMABCèze	1	2022	12 000	10 000 €	
MIL2.3	Lutte contre la renouée du Japon (début d'implantation)	SMABCèze	1	2022	24 000	20 000 €	
MIL3.1	Veille environnementale et concertation avec les riverains	SMABCèze	1	2019-2024	en interne		
MIL3.1	Instruction réglementaire des atteintes	AFB /DDTM30 /DDT07	1	2019-2024	en interne		
MIL3.2	Acquisition de connaissances thermiques (potentialités piscicoles et changement climatique)	Fédération de pêche du Gard	1	2022	4 000		
MIL3.2	Amélioration de la connaissance sur les peuplements piscicoles	Fédération de pêche du Gard	1	2022	2 400		
MIL3.2	Etude sur les données à acquérir pour améliorer la connaissance sur les milieux	SMABCèze	1	2022	en interne		
MIL3.3	Labélisation rivière en bon état	SMABCèze	2	2022	2 000		
MIL3.4	Réunions publiques avec les riverains	SMABCèze	2	2019-2024	en interne		
MIL3.4	Conseils techniques auprès des riverains	SMABCèze	1	2019-2024	en interne		
MIL3.5	Conseil technique lors de l'élaboration de projet impactant les cours d'eau	SMABCèze	1	2019-2024	en interne		

CONTRAT DE RIVIERE CEZE 2019-2024
VOLET RES - "GERER DURABLEMENT LES RESSOURCES EN EAU"

n° FA	Opération	Maître d'ouvrage	Priorité	Année	Montant prévu au CR	Montant engagé	Avancement 21
RES1.1	Fiabilisation des stations de mesures de débits à Rivières	SPC Grand Delta (DREAL)	1	2022	25 000		
RES1.1	Fiabilisation des stations de mesures de débits à Bagnols-sur-Cèze	SPC Grand Delta (DREAL)	1	2022	10 000		
RES1.1	Réalisation de campagnes de jaugeages	SMABCèze	1	2019-24	en interne		
RES1.1	Suivi des sous-bassins amont	SMABCèze	1	2022	15 000	15 000 €	
RES1.1	Suivi triennal des débits sur le bassin - amont, gorges et Tave	SMABCèze	1	2022-24	en interne		
RES1.2	Mise en place de dispositifs de suivi des débits des béals	ASA	1	2022	en interne		
RES1.2	Inventaire des prélèvements en rivière - Auzonnet	SMABCèze	1	2022	en interne		
RES2.1	SAINT-PAUL-LE-JEUNE - Réalisation d'un nouveau SDAEP	Saint Paul-le-Jeune	1	2022	30 000		
RES2.1	SAINT-BRES - Réalisation d'un SDAEP	Saint-Brès	1	2022	100 000		
RES2.1	SAINT-AMBROIX - Réalisation d'un nouveau SDAEP	Saint-Ambroix	1	2022	155 000		
RES2.1	MEJANNES - Réalisation d'un nouveau SDAEP	Méjannes-le-Clap	1	2022	80 000		
RES2.1	Réalisation d'un SDAEP (stratégie intercommunale) à l'échelle du Gard Rhodanien	CA du Gard Rhodanien	1	2022	400 000	350 000 €	
RES2.3	SENECHAS - Réhabilitation de réseau	Alès Agglomération	2	2022	600 000	664 000 €	
RES2.5	BESSEGES - Etanchéification des réservoirs	Bessèges	1	2022	200 000		
RES2.5	BESSEGES - Réhabilitation de réseau rue V. Hugo	Bessèges	1	2022	296 000		
RES2.5	SIAEP de Courry Gagnières - Réhabilitation de réseau suite à SDAEP	SIAEP de Courry Gagnières/ Commune de Courry	1	2022	50 000	50 000 €	
RES2.5	SAINT-VICTOR-DE-MALCAP - Réhabilitation de réseau du centre-village	Saint-Victor-de-Malcap	2	2022	275 000	275 000 €	
RES2.5	Réhabilitation de réseau (secteur SIVOM Cèze-Auzonnet) suite à SDAEP	SIVOM Cèze-Auzonnet	1	2022	200 000	180 000 €	
RES2.6	CAVILLARGUES - Réhabilitation de réseau sur le Gard Rhodanien suite au SDAEP	CA du Gard Rhodanien	1	2022	380 000		
RES2.6	LA BASTIDE D'ENGRAS - Travaux de réduction de fuites	La Bastide d'Engras	2	2022	10 000		
RES2.7	LAVAL-SAINT-ROMAN – Renouvellement de réseau	CA du Gard Rhodanien	2	2022	90 000		
RES2.7	MONTFAUCON – Renouvellement de réseau	CA du Gard Rhodanien	2	2022	85 000		
RES2.7	LUSSAN - Réhabilitation de réseau (La Lèque)	SIAEP de Lussan	2	2022	500 000		
RES2.8	MALBOSC - Substitution et renouvellement de réseau à Sabuscles et Fabre	SISPEC	1	2022	1 565 000	1 565 000 €	
RES2.10	Diagnostic du réseau de l'ASA de Saint-Jean	ASA d'irrigation de Saint-Jean	1	2022	40 000	50 000 €	
RES2.10	Etude des sols et caractéristiques hydriques	CA30	1	2022	p.m		
RES2.10	Suivi des apports d'eau (via les sondes tensiométriques)	CA30	1	2022-24	p.m		
RES2.11	Création d'une retenue collinaire pour substituer une partie du prélèvement de l'ASA de Saint-Jean - Etude de faisabilité	ASA d'irrigation de Saint-Jean	1	2022	100 000		
RES2.11	Réalisation d'un bassin de stockage sur l'Homol	Agriculteurs	1	2022	28 000		
RES3.2	Animation de réunions entre les usagers préleveurs pour gérer la période estivale	SMABCèze	1	2019-24	en interne		
RES3.3	Réalisation d'outils de communication et journée de formation pour les irrigants	CA30	1	2022	p.m		
RES4.1	Révision du règlement d'eau du barrage de Sénéchas	Conseil Départemental du Gard	1	2022	p.m		
RES4.2	Elaboration d'une méthodologie pour déterminer les DMB méditerranéen	SMABCèze	1	2022	50 000		
RES4.2	PTGE - Concertation des usagers	SMABCèze	1	2022	60 000	60 000 €	
RES5.1	Animation des groupes locaux	SMABCèze	1	2019-24	En interne		
RES5.1	Bilan annuel du PGRE	SMABCèze	1	2019-24	En interne		
RES5.2	Poste CA30 - accompagnement des ASA et canaux	CA30	1	2022	30 000		
RES5.2	Poste CA30 - économies d'eau à la parcelle	CA30	1	2022	30 000		

CONTRAT DE RIVIERE CEZE 2019-2024

VOLET GES - "RENFORCER LA GESTION CONCERTEE ET DURABLE DE LA RESSOURCE EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES"

Ref. FA	Opération	Maître d'ouvrage	Priorité	Année	Montant prévu au CR	Montant engagé		Avancement
GES1.1	Animation du Contrat de Rivière	SMABCèze	1	2022	60 000 €	62 476 €		
GES1.1	Animation transversale GEMAPI	SMABCèze	1	2022	65 000 €	85 547 €		
GES1.1	Animation restauration morphologique des milieux aquatiques	SMABCèze	1	2022	60 000 €	52 930 €		
GES1.1	Animation PGRE et gestion quantitative	SMABCèze	1	2022	60 000 €	56 682 €		
GES1.1	Technicien de rivière Animation territoriale et mise en œuvre travaux sédimentaires et ripisylve	SMABCèze	1	2022	60 000 €	43 641 €		
GES1.1	Technicien de rivière Gestion espèces invasives et transport sédimentaire	SMABCèze	1	2022	60 000 €	44 795 €		
GES1.1	Technicien de rivière Restauration morphologique secteur affluents du Rhône	SMABCèze	1	2022	60 000 €	40 096 €		
GES1.2	suivi DCE	AE	1	2019-20	p.m			
GES1.2	Alimentation en données d'un observatoire de l'eau et milieux	SMABCèze	1	2019-2024	en interne			
GES1.3	Bilan annuel	SMABCèze	1	2019-20	en interne			
GES1.3	Elaboration d'un dispositif de suivi-évaluation des actions et des objectifs portés par le Syndicat dans le cadre du contrat de rivière	SMABCèze	1	2022	30 000 €			
GES2.1	Programme "Et au milieu coule la Cèze" - Grand public	CPIE du Gard	1	2022	25 000 €	22 454 €		
GES2.1	Programme "Et au milieu coule la Cèze" - Scolaires	CPIE du Gard	1	2022	25 000 €	22 455 €		
GES2.1	Animations auprès des collégiens et lycéens	SMABCèze	1	2022	En interne			
GES2.1	Animations "Rendez-vous à la plage"	SMABCèze	1	2022	En interne			
GES2.1	Animations "découverte des milieux aquatiques" auprès des scolaires	Fédération de pêche du Gard	1	2022	10 000 €			
GES2.2	Journal du bassin versant	SMABCèze	1	2022	30 000 €	30 000 €		
GES2.2	Réalisation de panneaux d'exposition pédagogiques	SMABCèze	1	2022	40 000 €	60 000 €		
GES2.2	Guide du bv à destination des estivants - Traduction et mise à jour	SMABCèze	1	2022	2 000 €	1 500 €		
GES4.1	Réunion annuelle SMABCèze/SCOT	SMABCèze/ SCOT	1	2019-2024	en interne			
GES4.1	Veille et avis PLU par rapport aux enjeux du bv	SMABCèze	1	2019-2024	en interne			