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2. PREAMBULE 

Dans le cadre de ses compétences le Syndicat Mixte AB Cèze a élaboré un programme 
pluriannuel de la ripisylve sur le bassin versant de la Cèze couvrant la période 2007-2011. 

Les objectifs de gestion et les modalit®s dôentretien et de restauration ont ®t® d®finis en 
fonction des enjeux hydrauliques, écologiques et socio-économiques.  

Les travaux ont été effectués en partie par des prestataires externes en fonction de la 
technicité (matériel lourd ou spécifique). Ces travaux ont été conduits pour la plupart sous 
ma´trise dôîuvre interne (hormis le programme Tave et affluents). Le reste des interventions 
prévues au programme a été mené en régie par lô®quipe verte. 

Le présent document correspond au bilan technique et financier du programme pluriannuel 
et permettra ®galement de servir dô®tat de r®f®rence pour le prochain programme. 
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3. LE SYNDICAT MIXTE DôAMENAGEMENT DU BASSIN 
VERSANT DE LA CEZE 

3.1. PRESENTATION 

Le syndicat a été créé en 2004 suite au recentrage des compétences sur la gestion de lôeau, 
succédant au syndicat mixte dôAménagement et de Développement Touristique du Pays de 
Cèze créé en 1991. 

Il a pour mission de coordonner la gestion de la ressource en eau ¨ lô®chelle du bassin. Il 
intervient dans les opérations ayant un impact sur la gestion « amont-aval è des cours dôeau. 
Il est lôanimateur des d®marches concert®es de gestion de lôeau et des milieux aquatiques 
(contrat de rivière, PAPI, Natura 2000). Il est également porteur de projets, comme maître 
dôouvrage dô®tude et de travaux. 

Le territoire du syndicat couvre tout ou partie de la superficie de 103 communes dont 75 sont 
adhérentes au syndicat. 

Les ressources proviennent à 50 % du Conseil général du Gard et à 50 % des autres 
adhérents (intercommunalités et communes). Le syndicat bénéficie aussi de subventions 
provenant de ses partenaires techniques et financiers (agence de lôeau Rh¹ne-Méditerranée 
et Corse, Syndicat Mixte Départemental, Région, Etat, Europe), généralement à hauteur de 
80 %. 

3.2. GESTION DE LA RIPISYLVE 

Anciennement, la gestion de la Cèze et ses affluents était effectuée par les différents maitres 
dôouvrage du bassin (Syndicat intercommunaux, communesé). La gestion est d®sormais 
assurée par le syndicat mixte A.B. Cèze. Ce dernier a récupéré la maîtrise dôouvrage 
concernant les ®tudes et travaux sur le lit et les berges des cours dôeau non domaniaux 
compris sur son territoire opérationnel.  

Le syndicat se substitue aux propri®taires afin dôaccomplir leur devoir dôentretien par le biais 
de conventions mettant en avant lôint®r°t g®n®ral des travaux. Les travaux sont, soit confiés 
au personnel de lô®quipe verte du syndicat, soit ¨ des prestataires ext®rieurs lorsque les 
travaux forestiers nécessitent des moyens techniques important. 

4. LE BASSIN VERSANT DE LA CEZE 

Situé au nord du département du Gard, entre le massif cristallin des Cévennes et le sillon 
rhodanien, il occupe une superficie totale de 1359 km2. Le bassin versant de la Cèze est 
orienté Nord-ouest/Sud-est et il est répartis entre le Gard, la Lozère (région Languedoc-
Roussillon) et lôArdèche (région Rhône-Alpes). 

4.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

Le bassin versant est composé de plusieurs grands ensembles géologiques qui se 
distinguent dôOuest en Est par leur morphologie, provoquant un contraste entre les paysages 
montagneux cristallin du domaine cévenol en amont, les plateaux calcaires et les secteurs 
de plaine en aval. 

Cette variété de domaines géologiques produit un fonctionnement hydrogéologique très 
diff®rent dóOuest en Est. On notera par ailleurs des écoulements rapides de la partie amont 
jusquôaux marnes de Barjac compte-tenu du faible coefficient d'infiltration couplé à de fortes 
pentes. Sur le reste du bassin versant, on notera des écoulements plus lents car la nature du 
sol est différente avec des terrains ayant de fortes capacités dôinfiltration avec transfert plus 
ou moins rapide vers les sources (karst), ou des terrains poreux avec temps d'infiltration et 
de transfert plus lents mais présentant de bonnes capacités de rétention (formation calcaréo-
gréseuses et marneuses). 
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4.2. CLIMAT, PRECIPITATIO NS ET HYDROLOGIE 

Le climat de la région des Cévennes est de type méditerranéen, marqué par une sécheresse 
estivale plus ou moins accentuée (hormis en zone montagneuse plus humide) et une 
concentration des pluies au printemps et surtout en automne. Globalement, on observe 
d'amont en aval du bassin de la Cèze un gradient de température moyenne croissant et de 
pluviométrie décroissant associés au gradient d'altitude, tandis que le caractère 
méditerranéen s'affirme. 

La Cèze présente un régime hydrologique de type pluvial méditerranéen, marqué par une 
très forte amplitude des débits mensuels entre les périodes pluvieuses et sèches.  

Les débits d'étiages sont très faibles en général sur le bassin versant, ®tant donn® quôil y a 
très peu de réalimentation de la rivière par les nappes. Associés aux pertes liées aux 
caractéristiques géologiques locales, ces faibles débits conduisent à des ruptures 
dô®coulement en p®riode estivale m°me sur les cours dôeau principaux, dont la Cèze 
(Tharaux). Les cours dôeau dôordres inf®rieurs ont, pour certain, un fonctionnement 
hydrologique du type oued. 

Le climat de la région cévenole est également caractérisé par des pluviométries extrêmes 
qui, associées à la nature des sols, causent la puissance des crues cévenoles avec une 
montée très rapide et très conséquente des eaux. 

4.3. RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Les caract®ristiques physiques de la C¯ze et de ses 7 principaux affluents, de lôamont vers 
lôaval, sont r®capitul®es dans le tableau suivant: 

Cours dôeau 
Superficie du bassin 

(km2) 
Longueur 

(Km) 
Z amont ï Z aval 

(m) 
Pente moyenne 

du cours d'eau (%) 

La Cèze 1359 127 793 - 27 0.6 

LôHomol 33.5 20   

Le Luëch 96 27 1000 - 188 3 

La Ganière 78 27 830 - 154 2.5 

LôAuzonnet 172 30 600 -112 1.6 

La Claysse 81 21 360 - 105 1.2 

Le Chantabre 66 13 250 - 96 1.2 

L'Aiguillon 124 22 285 - 65 1 

La Tave 180 30 244 - 30 0.7 

On arrive ainsi ¨ un lin®aire total de 317 Km pour les cours dôeau de rang sup®rieur. Associ® 
¨ certains des cours dôeau de rang inf®rieur, côest un lin®aire dôenviron 710 Km qui a ®t® 
étudié dans le cadre de ce plan de gestion.  

La totalit® du r®seau hydrographique figurant sur la BD Carthage (cours dôeau permanents et 
temporaires) représente un linéaire total de 1600 Km, avec une densité de chevelue plus 
forte sur la moitié amont du bassin. 

4.4. OCCUPATION DES SOLS ET USAGES 

Le bassin versant de la Cèze est un bassin très marqué par les espaces naturels et plus 
particulièrement les forêts qui occupent la moitié de sa surface. 

Les activités agricoles représentent environ un tiers de la surface du bassin versant. Plus de 
la moitié de cette surface est occupée par les vignes, principalement située à l'aval du bassin 
versant sur les formations alluviales récentes (Basse Cèze et Tave). La plaine de Barjac est 
elle aussi majoritairement d®di®e ¨ lôagriculture (cultures). 

Le bassin versant de la Cèze est très rural, les zones urbanisées représentent à peine 3% 
du bassin versant. Les principales agglomérations situées partiellement en lit majeur et donc 
en zones inondables sont d'amont en aval: 
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- Sur la Cèze : 
Å Bessèges, Molières/Cèze, Saint Ambroix, Saint-André-de-Roquepertuis, 

Goudargues, Bagnols/Cèze, Chusclan et Codolet 

- Sur la Ganière : 
Å Gagnières, 

- Sur lôAuzonnet : 
Å Le Martinet, Saint-Florent/Auzonnet et Saint-Jean-de-Valériscle, 

- Sur la Tave : 
Å Cavillargues sur le ruisseau d'Auzigue, Tresques et Laudun  

Les principales activités économiques sur le bassin versant de la Cèze sont l'agriculture avec 
une grande part de viticulture, le tourisme et l'artisanat dans une moindre mesure.  

4.5. MILIEUX NATURELS  

Etant donn® la diversit® g®ologique et lô®volution du caract¯re m®diterran®en du Nord-ouest 
au Sud-est, diverses séries de végétation se succèdent sur le bassin versant.  

Au niveau des Cévennes cristallines et de la bordure calcaire, on rencontre dôamont en aval 
la s®rie du h°tre, la s®rie acidophile du ch°ne vert caract®ris®e par lôimportance des 
châtaigniers et l'envahissement par les pins maritimes, puis la série mixte du chêne vert et 
du chêne pubescent qui s'étend également au niveau du massif karstique. Au niveau des 
reliefs calcaréo-gréseux se développe la série méditerranéenne du chêne vert. 

La grande diversité écologique et paysagère sur le bassin se traduit par plus de 60 % du 
territoire couvert par différents périmètres de protection. 

La ripisylve se distingue à tous les points de vue de la végétation xérophile ou thermophile si 
caractéristique du climat méditerranéen. Les corridors forestiers alimentés par une nappe à 
faible profondeur forment des structures remarquables du paysage. 
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5. PROGRAMME PLURI-ANNUEL DôENTRETIEN 

Le plan de gestion a ®t® ®labor® en 2007 afin de r®pondre ¨ lôint®r°t g®n®ral de mani¯re ¨ : 

- Assurer une meilleure gestion globale des écoulements 
- Valoriser le patrimoine naturel 

Il a été défini sur un lin®aire de 700 km (cours dôeau principaux et secondaires). Il fixe les 
objectifs et les modalit®s dôentretien en fonction des différents secteurs. Ceci permettra 
dô®viter une banalisation des entretiens et ainsi éviter une homogénéisation des milieux ce 
qui pourrait réduire le potentiel biotique des cours dôeau. 

La démarche méthodologique du plan de gestion a été établie sur la base du guide 
technique de lôagence de lôeau ç la gestion des boisements de rivières » publié en 
septembre 1998.  

Le plan de gestion a été constitué en 3 phases : 

- Etat des lieux permettant de mettre en évidence les enjeux de manière à définir les 
objectifs de gestion. Les enjeux ont été déterminés en fonction des usages, du 
patrimoine naturel, de la ripisylve et en fonction des actions antérieures ou en cours 
lors de la conception du programme. 

- Définition des objectifs 

 

- Définition des travaux en 2 programmes : 

Á Programme de restauration : il sôagit des interventions visant à atteindre la 
situation souhaitée. Celles-ci ont été conduites selon 3 niveaux. 

¶ Non intervention 

¶ Contrôle sanitaire 

¶ Amélioration des écoulements 

Á Programme dôentretien : il sôagit des interventions permettant de maintenir lô®tat 
souhaité. Toutefois, le niveau dôentretien a été déterminé en fonction des objectifs 
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à atteindre. La gestion des boisements sôest donc faite selon 4 niveaux 
dôintervention lin®aire ayant un intervalle de temps r®gulier. 

¶ La surveillance (non intervention contrôlée) 

¶ Lôentretien triennal : intervention tous les 3 ans 

¶ Lôentretien biennal : intervention tous les 2 ans 

¶ Lôentretien annuel 

Des interventions ponctuelles sont également conduites en complément des 
actions linéaires : 

¶ Traitement des atterrissements 

¶ Maintien des pièges à embâcles 

¶ Entretien ponctuel des sites fréquentés 

Lôensemble du programme pluriannuel de gestion de la ripisylve a fait lôobjet dôune 
d®claration dôInt®r°t G®n®ral (DIG) selon les articles L 151.36 ¨ 40 du code rurale et L211.7 
du code lôenvironnement. Cette proc®dure administrative permet à la collectivité de se 
substituer aux riverains et dôengager des fonds publics sur des terrains privés. 
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6. BILAN TECHNIQUE 

Lôélaboration du programme pluriannuel sôest appuy®e sur les guides techniques élaborés 
par les agences de lôeau (1998). 

La sectorisation en tronçons homogènes a été faite selon leurs caractéristiques 
géomorphologiques et les particularités de la ripisylve. Au total, le linéaire du bassin versant 
de la Cèze aura été découpé en 116 tronçons homogènes. La sectorisation a été faite sur la 
base du tron­onnage r®alis® ant®rieurement par les pr®c®dents maitres dôouvrages. 
Toutefois, cette sectorisation peut sôav®rer probl®matique pour des lin®aires de cours dôeau 
importants par la multiplication de petits tronçons rendant compliqué le traitement des 
données et nôapportant pas suffisamment dôhomog®n®it®. 

Pour chaque tronçon les informations suivantes ont été renseignées: 

- Les limites amont et aval, 

- Le linéaire, 

- Lôoccupation des sols en lit majeur, 

- La vulnérabilité des ouvrages et leur nombre, 

- Les usages, 

- La présence de milieux naturels remarquables, 

- Un descriptif de la ripisylve (état, largeur, densité, cortège floristique, espèces 
invasives), 

- Type de travaux antérieur, 

- Entretien actuel, 

- Enjeux en présence, 

- Objectif de restauration et dôentretien, 

- Travaux de restauration ¨ mettre en îuvre, 

- Travaux dôentretien ¨ mettre en îuvre, 

- Préconisations particulières. 

La sectorisation et les reconnaissances de terrain effectuées par lô®quipe technique du 
syndicat ont permis de faire ressortir le type dôinterventions ¨ conduire sur les cours dôeau. 

Les interventions dôentretien et de restauration sont conduites soit par lô®quipe verte, soit par 
des prestataires externes. La distinction se fait en fonction de la nature de travaux. Lô®quipe 
verte intervient sur des linéaires où les interventions peuvent être conduites avec du matériel 
léger. De plus, la pr®sence de lô®quipe verte sur le terrain permet dôassurer une surveillance 
régulière des cours dôeau, mais ®galement dôavoir un temps de r®action rapide (travaux 
ponctuel et dôurgence). 

Les techniques de travaux, mais également les pratiques des riverains ont évolué durant le 
programme : 

- Réduction des opérations dô®cobuage des secteurs de Canne de Provence en 
particulier (pratique « coutumière » de certains riverains) 

- Gestion des Mayres dans le secteur de Bagnols-sur-Cèze 

- Plantation sous couvert 

- Gestion des espèces invasives 

- R®duction des p®riodes dôintervention :  

¶ Passage annuel au droit des ouvrages 

¶ Passage triennal sur le reste des linéaires au lieu dôun passage biennal voir annuel 
sur certain secteur. 

Lô®valuation de lôatteinte des objectifs a ®t® d®termin®e sur la base dôun constat effectu® ¨ 
partir de propos recueillis aupr¯s de lô®quipe technique ayant particip® au suivi du 
programme (chargé de mission, technicien rivi¯re et responsable de lô®quipe verte), mais 
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également à partir de photos réalisées tout au long du programme d®montrant lôimpact des 
travaux. 

Les travaux conduits durant le programme ont permis : 

-Lôam®lioration des conditions hydrauliques par le biais de :  

¶ la gestion des embâcles et la mise en îuvre des pi¯ges ¨ emb©cles : 

  
Travaux de désembâclement sur le pont de Montclus 

La mise en îuvre de pi¯ge ¨ emb©cles est intéressante lorsque les pièges sont 
disposés suffisamment en amont des zones urbaines car ils permettent de stocker 
les gros flottants afin dô®viter que ces derniers ne se retrouvent bloqu®s au droit 
dôun ouvrage ce qui entra´nerait des désordres bien plus conséquents. La gestion 
des embâcles est assurée à la fois par lô®quipe verte (intervention rapide) et par 
les prestataires externes lorsque le volume est trop important.  

  
Traitement des embâcles au droit des pièges à embâcles 

La récupération des embâcles au droit des ouvrages a des limites et reste 
néanmoins problématique. Elle demande un temps de réponse rapide car ces 
emb©cles ne doivent pas rester trop longtemps afin dô®viter tout d®sordre 
hydraulique mais également pour des raisons de sécurité. 
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¶ la gestion des Mayres en voûte dans le secteur de Bagnols-sur-Cèze qui a permis 
de dégager le fond de lit et les pieds de berge.  

  

Travaux dôentretien en « voûte » sur Saint Laurent de Carnols et Mayres de Bagnols-sur-Cèze. 

Les opérations ainsi conduites par lô®quipe verte en particulier ont permis de 
redonner de la section au cours dôeau et de faciliter les écoulements lors 
dô®pisodes pluvieux afin de limiter tout débordement en zone urbaine. Ces travaux 
ont ®galement permis dôam®liorer la stabilit® des berges. 

¶ La gestion des ouvrages qui permet de maintenir un écoulement préférentiel au 
droit des ouvrages et ainsi réduire au maximum le risque de désordre hydraulique. 

  
Entretien aux abords dôun pont d®partemental 

(Plaine agricole de Barjac ï St Sauveur de Cruzières) 

- Lôam®lioration de la qualit®é 

ém°me si celle-ci nôa pas pu °tre ®valu®e par le biais de donn®es précises sur 
lô®volution de la ripisylve ou du transport solide en comparant lô®tat dôavant et dôapr¯s 
programme car les données issues des fiches de terrains et la méthodologie mise en 
îuvre au moment du premier programme ne permettaient pas lôobtention dôune note de 
qualité. Néanmoins lôam®lioration de la qualit® des milieux est constat®e gr©ce aux 
opérations suivantes : 

¶ Extraction des déchets présents dans les lits mineurs et majeurs des cours dôeau. 
Les déchets ont été évacués par lô®quipe verte durant la dur®e du premier 
programme à hauteur de 25 m3 environ de déchets épars par ans (hors décharges 
sauvages purgés). Ces travaux ont permis la reconquête du milieu. 
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Evacuation de déchet et rétablissement du milieu Décharge sauvage 

Le travail r®alis® par lô®quipe verte sur ce genre dôop®ration a deux vertus. La 
première étant de permettre au milieu de retrouver un équilibre et un état optimum 
par la suite. La seconde est de faire prendre conscience aux usagers que les 
cours dôeau « ne sont pas des poubelles ».  

¶ La gestion des boisements de berge nôa pas pu °tre ®valu®e par le biais dôune 
comparaison entre lôann®e N0 et lôann®e N+5 par manque de donn®es comme cit® 
précédemment. Toutefois, la mise en îuvre de plantations sous couvert des 
robiniers vieillissants permet un développement des jeunes plants bénéficiant ainsi 
dôune protection. Cette technique sôest montr®e particuli¯rement efficace et a pour 
rôle dôacc®l®rer la reprise de la v®g®tation. Le maintien du corridor permet 
également de conclure du bon état de la ripisylve. 

¶ Gestion des invasives, par le biais de campagnes de traitement comme la renouée 
du Japon entre autres. Plusieurs techniques sont utilisées. 

 

 

Arrachage manuel Traitement mécanique par criblo-broyage  

Il est cependant d®licat dô®valuer lôimpact des travaux de gestion des esp¯ces 
invasives et indésirables tant la tâche est ardue. En fait, le taux de colonisation de 
ces espèces est malheureusement remarquable. La gestion mise en îuvre a pour 
but de contenir le développement. Lô®radication de certaines esp¯ces par ces 
techniques semble impossible tant le niveau de colonisation des milieux est 
important.  

En complément aux opérations initialement prévues dans le programme pluriannuel de 
gestion de la ripisylve du bassin versant de la Cèze, le syndicat a conduit plusieurs études 
li®es ¨ la morphologie des cours dôeau (lô®tude hydromorphologique du transport et de la 
gestion des s®diments de la C¯ze conduit en 2008 et lô®tude de d®finition des espaces de 
















