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Entre  

l’Etat, représenté par  

Monsieur le Préfet du Département du Gard, 

et 

le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Cèze, représenté par 

Monsieur le Président du Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la 

Cèze, habilité à signer la convention par délibération du 29 novembre 2012 et 

du 3 juillet 2013 

et 

la Région Languedoc Roussillon, représentée par 

Monsieur le Président de la Région Languedoc Roussillon, habilité à signer la 

convention par délibération du 19 avril 2013 

et 

Le Conseil Général de Gard, représenté par 

Monsieur le Président du Conseil Général du Gard, habilité à signer la 

convention par délibération du  

et 

Le Syndicat Mixte Départemental d'Aménagement et de Gestion des Cours 

d'eau et Milieux aquatiques du Gard (SMD), représenté par 

Monsieur le Président du Syndicat Mixte Départemental d'Aménagement et 

de Gestion des Cours d'eau et Milieux aquatiques du Gard (SMD), habilité à 

signer la convention par délibération du  

Ci-après désignés par « les partenaires » 
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Préambule  

 

Le présent programme d’actions de prévention des inondations s’inscrit dans 

le cadre des suites du nouveau dispositif d’élaboration, de sélection, de 

gouvernance, de portage, de pilotage et de suivi des « démarches 

d’élaboration des PAPI » et dans la continuité du Contrat de Rivière Cèze, 

plus précisément de son Volet B2 - Prévention des inondations et protection 

contre les risques.  

 

Les différents partenaires du programme ont souhaité formaliser un plan pour 

les années 2013 à 2016 visant, par le biais d’actions publiques, à la réduction 

progressive et durable des dommages aux personnes et aux biens liés aux 

inondations. 

 

Article 1 Le périmètre du projet : 

 

Le projet concerne toutes les communes du bassin versant de la Cèze. Les 

enjeux concernés se situent pour l’essentiel dans le département du Gard 

(région Languedoc Roussillon) et pour une faible partie sur les départements 

de la Lozère (région Languedoc Roussillon) et de l'Ardèche (région Rhône-

Alpes). 

 

Article 2 Durée de la convention : 

 

La présente convention concerne la période 2013-2016. La programmation 

d’actions de prévention des inondations s’échelonnera donc de la date de 

signature de la convention pour 36 mois. 

 

Article 3 Cadre juridique 

 

Les principaux textes applicables dans le cadre de la présente convention 

sont : 
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 Le Code de l’Environnement dans son ensemble et en particulier les 

articles introduits ou modifiés par la loi n°2003-699 du 30/07/03 relative à la 

prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des 

dommages (titre II « risques naturels ») et la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 

portant engagement national pour l’environnement 

 Le Décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat 

pour les projets d’investissement 

 Le Cahier des charges relatif à la labellisation des PAPI 

 

Article 4. Objectifs du programme d’actions de prévention des inondations 

 

En s’engageant à soutenir ce projet de prévention des inondations, les 

acteurs co-signataires affirment leur volonté de réduire de façon durable les 

dommages aux personnes et aux biens consécutifs aux inondations en 

mettant en œuvre une approche intégrée de prévention des inondations 

selon le programme d’actions décrit ci-après. 

 

Par la mise en œuvre des actions de ce programme d’actions, les partenaires 

du projet s’engagent, dans le respect de leurs prérogatives respectives, à 

traiter de manière globale et intégrée les problématiques de gestion des 

risques d’inondation, de préservation de l’environnement et d’aménagement 

du territoire, à informer le public pour développer la conscience du risque, et 

à réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et des territoires aux 

phénomènes naturels prévisibles d’inondations. 

 

Ils affirment également leur volonté de préserver globalement les milieux 

aquatiques, de contribuer à la mise en œuvre des orientations du contrat de 

rivière, notamment sur le volet inondations et de participer à l’atteinte des 

objectifs de bon état écologique des cours d’eau en cohérence avec le 

SDAGE et son programme de mesures. 

 

Les démarches PAPI à l’état d’intention permettent, sur la base d’un 

programme d’études et par le biais de la mobilisation des maitres d’ouvrage, 

d’établir un diagnostic de territoire considéré en préalable à un PAPI 

complet. Les partenaires de ce projet s’engagent, à travers ce PAPI 
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d’intention, à élaborer une démarche complète (stratégie et programme), 

pour le bassin versant de la Cèze, coordonnées avec les autres stratégies du 

territoire (plan Rhône, SLGRI, et tenant compte de l'avis de la CMI en date du 

30 mai 2013 annexée à la présente). 

 

Article 5. Contenu du programme d’action et maîtrise d’ouvrage 

 

Le programme d’action du projet objet de la présente convention a retenu 5 

axes d’action définis par le cahier des charges de l’appel à projets PAPI 

2011 : 

Axe 1 : L’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque, 

Axe 3 : L’alerte et la gestion de crise, 

Axe 4 : La prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme, 

Axe 5 : Les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des 

biens, 

Axe 7 : La gestion des ouvrages de protection hydrauliques. 

Le programme d’action est décrit dans les fiches jointes à la convention. Ces 

fiches précisent notamment la maîtrise d’ouvrage, le plan de financement 

ainsi que le calendrier prévisionnel de réalisation de chaque action… 

 

Article 6. Montant et échéancier prévisionnel du projet de prévention des 

inondations 

 

Sur la durée de la présente convention, le coût prévisionnel total du projet est 

évalué à  2 640 820 € TTC. Ce coût se répartit entre les différents axes du 

programme de la manière suivante : 

- Axe 0 : 195.000 € TTC 

- Axe 1 :   343.252 € TTC 

- Axe 3 :    382.720 € TTC 

- Axe 4 :    77.740 € TTC 

- Axe 5 :    656.604 € TTC 

- Axe 7 :   985.504 € TTC 
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L’échéancier prévisionnel de l’engagement des dépenses est le suivant : 

Financeurs 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Total Participation 

FEDER 60 206   77 006   65 582   202 793   

Etat BOP 181 8 133   8 133   8 133   24 398   

Etat Fonds 
Barnier 

152 272   230 470   322 810   705 552   

Région 96 617   133 017   139 455   369 090   

CG 30 19 074   35 234   35 234   89 542   

SMD 200 255    169 215,33 €  141 053   510 524   

Sous total  536 557   653 075   712 267   1 901 900   

Syndicat AB 
Cèze 

85 602   73 674   80 112   239 388   

MO locaux 56 848   73 648   121 488   251 984   

Sous total 142 450   147 322   201 600   491 372   

TOTAL 679 007   800 397   913 867   --- 

Le tableau financier (annexe financière du PAPI) en annexe de la présente 

convention détaille la contribution financière de chaque partenaire du projet 

ainsi que des tiers, pour les actions prévues dans le cadre du programme 

d’actions. 

 

Article 7. Propriété intellectuelle 

 

Le porteur de projet s’assure que les données et documents (études, cartes, 

modélisations…) produits dans le cadre des actions menées au sein du 

programme d’actions objet de la présente convention sont mis à disposition 

des cofinanceurs de l’action concernée. 

 

Le cas échéant, une convention spécifique précisant les conditions 

d’utilisation de ces données pourra être rédigée. 

 

Article 8. Décision de mise en place de financement  

 

Les décisions de mise en place de financement des actions prévues par la 

Convention sont prises par les Parties dans le cadre de leurs règles habituelles 

et dans la limite des dotations budgétaires annuelles. 
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Article 9. Coordination, programmation et évaluation 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’actions de prévention 

des inondations, les partenaires du projet coordonnent leur action au sein 

d’un comité de pilotage qui se réunit deux fois par an.  

 

Sa composition est conforme au cahier des charges des PAPI: 

- 3 représentants des financeurs et de l’Etat,  

- 1 représentant du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Cèze 

 

Le comité de pilotage est présidé conjointement par le représentant de l’Etat 

et du Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Cèze (porteur du PAPI).  

 

Son secrétariat est assuré par le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de 

la Cèze. 

 

Le comité de pilotage s’assure de l’avancement des différentes 

composantes du programme d’actions et veille au maintien de la cohérence 

du programme dans les différentes étapes annuelles de sa mise en œuvre. En 

particulier, il assure le suivi des indicateurs destinés à apprécier l’efficacité des 

actions menées. 

 

Il participe à la préparation de la programmation des différentes actions et 

est tenu informé des décisions de financement prises et des moyens mobilisés 

pour la mise en œuvre des actions. Il peut décider, le cas échéant, de 

procéder à l’adaptation ou à la révision du programme d’actions du PAPI. 

 

La préparation du travail du comité de pilotage est assurée par un comité 

technique.  
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Article 10. Animation et mise en œuvre de la présente convention 

 

L’animation de la présente convention ainsi que la préparation du travail du 

comité de pilotage sont assurées par un comité technique composé de 

représentants des financeurs, des maîtres d’ouvrage et des parties.  

 

Ce comité technique est présidé conjointement par un représentant de l’Etat 

et un représentant du porteur de projet. 

 

Le comité technique se réunit autant que de besoin et de façon 

systématique avant les réunions du comité de pilotage. Il informe le comité 

de pilotage de l’avancement de la réalisation du programme d’actions, de 

l’évolution des indicateurs et de toute difficulté éventuelle dans la mise en 

œuvre des actions. 

 

Le comité technique peut se faire communiquer tous documents, études ou 

informations relatifs à la mise en œuvre du Programme, détenus par les 

maitres d’ouvrages. 

 

La composition prévisionnelle du comité technique est : 

- Un représentant de l’Etat 

- Un représentant des services du Syndicat Mixte AB Cèze 

- Un représentant des services de la Région Languedoc-Roussillon 

- Un représentant des services du département du Gard 

- Un représentant des services du le Syndicat Mixte Départemental 

d'Aménagement et de Gestion des Cours d'eau et Milieux aquatiques 

du Gard 

- Les représentants des MO locaux en tant que de besoin 

- Toute personne pouvant apporter des éléments techniques 

importants : bureau d’études, prestataires, acteurs du bassin versant… 

 

Son secrétariat est assuré par le Syndicat Mixte AB Cèze. 
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Article 11. Concertation 

 

L’élaboration et la mise en œuvre du projet font l’objet d’une concertation 

avec les parties prenantes concernées et notamment les membres du 

Syndicat AB Cèze, les communes du périmètre du PAPI (y compris celles 

n’adhérant au Syndicat AB Cèze), les associations et les acteurs du territoire 

concernés par la thématique des inondations selon les modalités suivantes :  

 

- Consultation des partenaires du projet PAPI, 

- Présentation des différentes étapes d’élaboration du projet de PAPI en 

comité syndical et au comité de rivière, 

- Nombreux contacts et réunions avec les communes lors de 

l’élaboration du projet,  

- Travail de collaboration avec les responsables locaux de la gestion des 

cours d’eau par le biais de journées de terrain, de comités de pilotage 

des études et projets en lien avec le risque inondation, de suivi des 

dossiers… 

 

Article 12. Révision de la convention 

 

Sous réserve que ne soit pas porté atteinte à son économie générale, la 

présente convention peut être révisée au moyen d’un avenant sans nouvel 

examen par le comité de labellisation, notamment pour permettre : 

 

- une modification du programme d’action initialement arrêté, 

- une modification de la répartition des financements initialement 

arrêtée, 

- l’adhésion d’un nouveau partenaire au programme d’actions, 

- la prise en compte de nouvelles dispositions réglementaires et 

législatives. 

 

Pendant la durée de la convention, chaque partenaire du projet peut 

proposer un avenant. 
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Le comité technique évalue l’opportunité de l’avenant proposé et transmet 

cette évaluation au comité de pilotage qui décide des suites à donner à la 

proposition d’avenant. 

 

Si l’un des signataires de la présente convention estime que les modifications 

envisagées, par leur ampleur (financière ou technique), remettent en cause 

l’équilibre général du projet tel qu’il a été labellisé initialement, il est fondé à 

saisir le comité de labellisation compétent, qui déterminera si le projet modifié 

doit faire l’objet d’une nouvelle procédure de labellisation. 

 

Article 13. Résiliation de la convention  

 

La présente convention peut être résiliée faute d’accord entre les partenaires 

du projet. Dans ce cas, la demande de résiliation est accompagnée d’un 

exposé des motifs présenté en comité de pilotage. Elle fera l’objet d’une 

saisine des assemblées délibérantes de chacun des partenaires et d’une 

information au comité de labellisation compétent. 

 

La décision de résiliation a la forme d’un avenant à la convention qui précise, 

le cas échéant, les conditions d’achèvement des opérations en cours 

d’exécution. 

 

Article 14. Litiges 

 

En cas de litige sur les dispositions contractuelles et les engagements 

financiers, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Montpellier. 



Convention - cadre relative au Programme d’Actions de Prévention des Inondations 

sur le Bassin de la Cèze pour les années 2013 à 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’Etat 

 

 Pour le Syndicat Mixte 

d’Aménagement du Bassin de 

la Cèze 

 

 

 

Le Préfet 

 

 

 

 

 

 

 Le Président 

 

 

 

 

 Yvan VERDIER 
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Pour la Région Languedoc-

Roussillon 

 

 

 

 Pour le Département du Gard 

 

Le Président 

 

 

 

 

 

 

 Le Président 

 

 

 

 

Christian BOURQUIN 

 

 

 

 Damien ALARY 

 

 

Pour le Syndicat Mixte 

Départemental d'Aménagement et 

de Gestion des Cours d'eau et 

Milieux aquatiques du Gard 

 

 

 

Le Président 

 

 

 

 

 

 

Lucien AFFORTIT 
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Total (HT) Total TTC

Montant 

éligible 

HT/TTC

Année de 

réalisation

0.1 Création d'un 

poste de Chargé de 

mission PAPI

SMABC 40% 78 000,00 € 40%           78 000,00 €              39 000,00 € 20%     39 000,00 €  195 000,00 €  195 000,00 €  195 000,00 € 
1, 2

Total 40%    78 000,00 € 0%                     -   € 0%                    -   € 0%                   -   € 40%           78 000,00 €              39 000,00 € 20%     39 000,00 €                  -   €  195 000,00 €  195 000,00 €  195 000,00 € 

Axe 0 : Moyens humains, animation du PAPI d'Intention

Nature de l'action
Maître 

d'ouvrage

Financement

FEDER Etat BOP 181 Etat Fonds Barnier Conseil général SMD Conseil régional Syndicat Communes

Total (HT) Total TTC

Montant 

éligible 

HT/TTC

Année de 

réalisation

1.1 Repères de crues SMABC 40% 45 448,00 € 20%           22 724,00 € 20%              22 724,00 € 20%     22 724,00 €    95 000,00 €  113 620,00 €  113 620,00 € 
1, 2

1.2 Sensibilisation du 

grand public
SMABC 20%        7 176,00 € 40%           14 352,00 € 40%     14 352,00 €    30 000,00 €    35 880,00 €    35 880,00 € 1, 2, 3

1.3 Observatoire du 

risque

CG30 pour 

mémoire
                  -   €                   -   € 1, 2, 3

1.4 Information / 

sensibilisation des 

élus

SMABC 60%             7 176,00 € 40%       4 784,00 €    10 000,00 €    11 960,00 €    11 960,00 € 1, 2, 3

1.5 Formation des élus
CG30 pour 

mémoire
                  -   €                   -   € 1, 2, 3

1.6 Sensibilisation 

scolaire
CG30 40%    34 444,80 € 20%      17 222,40 € 20%    17 222,40 € 20%              17 222,40 €    72 000,00 €    86 112,00 €    86 112,00 € 1, 2, 3

1.7 Etudes 

hydrauliques 

complémentaires

SMABC 40%     38 272,00 € 40%           38 272,00 € 20%     19 136,00 €    80 000,00 €    95 680,00 €    95 680,00 € 1

Total 23%    79 892,80 € 7%      24 398,40 € 11%     38 272,00 € 5%    17 222,40 € 24%           82 524,00 € 12%              39 946,40 € 18%     60 996,00 €                  -   €  287 000,00 €  343 252,00 €  343 252,00 € 

Nature de l'action
Maître 

d'ouvrage SMDFEDER Etat BOP 181 Etat Fonds Barnier

Axe I: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Financement

Conseil régional Syndicat CommunesConseil général

Total (HT) Total TTC

Montant 

éligible 

HT/TTC

Échéance 

de 

réalisation

3.1 Données 

nécessaires aux PCS
Communes 60%         229 632,00 € 20%              76 544,00 € 20%   76 544,00 €  320 000,00 €  382 720,00 €  382 720,00 € 1, 2, 3

Total                   -   €                     -   €                    -   €                   -   € 60%         229 632,00 € 20%              76 544,00 €                    -   € 20%   76 544,00 €  320 000,00 €  382 720,00 €  382 720,00 € 

Communes
Nature de l'action

Maître 

d'ouvrage

Axe III: Alerte et gestion de crise

Financement

FEDER Etat BOP 181 Etat Fonds Barnier Conseil général SMD Conseil régional Syndicat

Total (HT) Total TTC

Montant 

éligible 

HT/TTC

Échéance 

de 

réalisation

4.1 Révision des PPR Etat 100%     77 740,00 €    65 000,00 €    77 740,00 €    77 740,00 € 2, 3

Total 0 0 100%     77 740,00 € 0% 0 0% 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0 0% 0,00 €    65 000,00 €    77 740,00 €    77 740,00 € 

Etat BOP 181 Etat Fonds Barnier Conseil général SMD

Financement

Axe IV: Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme

Communes

Maître 

d'ouvrage Conseil régional SyndicatFEDER
Nature de l'action
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Total (HT) Total TTC

Montant 

éligible 

HT/TTC

Échéance 

de 

réalisation

5.1a Réduction 

vulnérabilité 

batiments publics

SMABC 10%    10 800,00 € 50%     54 000,00 € 20%              21 600,00 € 20%     21 600,00 €  108 000,00 €  129 168,00 €  108 000,00 € 2

5.1b Réduction 

vulnérabilité 

bâtiments publics - 

Travaux

Communes 10%       8 400,00 € 40%     33 600,00 € 10%       8 400,00 € 20%              16 800,00 € 20%   16 800,00 €    84 000,00 €  100 464,00 €    84 000,00 € 3

5.2 Etude préalable aux 

opérations de 

réduction de la 

vulnérabilité

SMABC 10%       6 000,00 € 50%     30 000,00 € 20%              12 000,00 € 20%     12 000,00 €    60 000,00 €    71 760,00 €    60 000,00 € 1

5.3a Diagnostics de 

réduction de la 

vulnérabilité

SMABC 10%    19 700,00 € 50%     98 500,00 € 20%              39 400,00 € 20%     39 400,00 €  197 000,00 €  235 612,00 €  197 000,00 € 3

5.3b Travaux de 

réduction de la 

vulnérabilité

propriétaires 40%     47 840,00 € 20%    23 920,00 € 40%   47 840,00 €  100 000,00 €  119 600,00 €  119 600,00 € 3

Total 8%    44 900,00 € 0%                     -   € 46%  263 940,00 € 6%    32 320,00 € 0%                          -   € 16%              89 800,00 € 13%     73 000,00 € 11%   64 640,00 €  549 000,00 €  656 604,00 €  568 600,00 € 

FEDER Etat BOP 181 Etat Fonds Barnier Conseil général SMD Conseil régional
Nature de l'action

Maître 

d'ouvrage Syndicat

Axe V: Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Financement

Communes 
(ou propr. Privés 5.3b)

Total (HT) Total TTC

Montant 

éligible 

HT/TTC

Échéance 

de 

réalisation

7.1 Etude juridique 

digues
SMABC 80%             9 568,00 € 20%       2 392,00 €    10 000,00 €    11 960,00 €    11 960,00 € 1

7.2 Scénarios 

sécurisation digues 

communales

communes 40%     33 600,00 € 20%           16 800,00 € 20%              16 800,00 € 20%   16 800,00 €    84 000,00 €  100 464,00 €    84 000,00 € 2

7.2 Scénarios 

sécurisation digues 

départementales

Conseil 

général
40%     40 000,00 € 40%    40 000,00 € 20%              20 000,00 €  100 000,00 €  119 600,00 €  100 000,00 € 2, 3

7.3 Terrils et 

ruisseaux couverts
SMABC 40%     64 000,00 € 20%              32 000,00 € 40%     64 000,00 €  160 000,00 €  191 360,00 €  160 000,00 € 1, 2, 3

7.4 Etudes 

préparatoires aux 

travaux de protection 

Goudargues

Goudargues 40%  100 000,00 € 20%           50 000,00 € 20%              50 000,00 € 20%   50 000,00 €  250 000,00 €  299 000,00 €  250 000,00 € 1, 2, 3

7.5 Etudes 

préparatoires aux 

travaux de protection 

Bagnols

Bagnols-sur-

Ceze
40%     40 000,00 € 20%           20 000,00 € 20%              20 000,00 € 20%   20 000,00 €  100 000,00 €  119 600,00 €  100 000,00 € 1, 2, 3

7.6 Scénarios de 

réduction du risque
Commune 40%     48 000,00 € 20%           24 000,00 € 20%              24 000,00 € 20%   24 000,00 €  120 000,00 €  143 520,00 €  120 000,00 € 1, 2, 3

Total 0%                   -   € 0%                     -   € 39%  325 600,00 € 5%    40 000,00 € 15%         120 368,00 € 20%           162 800,00 € 8%     66 392,00 € 13%    110 800,00 €  824 000,00 €  985 504,00 €  825 960,00 € 

Nature de l'action
Maître 

d'ouvrage

Axe VII: Gestion des ouvrages de protection hydraulique

Financement

Conseil général SMDEtat BOP 181 Conseil régional Syndicat CommunesEtat Fonds BarnierFEDER

Total (HT) Total (TTC)
Total 

éligible

40%          78 000 € 40%                 78 000 € 20%           39 000 €     163 043 €     195 000 €     195 000 € 

28%          79 893 € 6%            24 398 € 11%           38 272 € 5%          17 222 € 24%                 82 524 € 12%                    39 946 € 18%           60 996 € 0%                    - €        287 000 €        343 252 €        343 252 € 
0%                     - € 0%                       - € 0%                      - € 0%                     - € 60%               229 632 € 20%                    76 544 € 0%                      - € 20%         76 544 €        320 000 €        382 720 €        382 720 € 
0%                     - € 0%                       - € 100%           77 740 € 0%                     - € 0%                            - € 0%                               - € 0%                      - € 0%                    - €          65 000 €          77 740 €          77 740 € 
8%          44 900 € 0%                       - € 46%        263 940 € 6%          32 320 € 0%                            - € 16%                    89 800 € 13%           73 000 € 11%         64 640 €        549 000 €        656 604 €        568 600 € 
0%                     - € 0%                       - € 39%        325 600 € 5%          40 000 € 15%               120 368 € 20%                 162 800 € 8%           66 392 € 13%      110 800 €        824 000 €        985 504 €        825 960 € 

Total 8%        202 793 € 1%            24 398 € 29%        705 552 € 4%          89 542 € 21%               510 524 € 15%                 369 090 € 10%        239 388 € 11%      251 984 €    2 208 043 €    2 640 820 €    2 393 272 € 

Axe V

Axe VII

Nature de l'action

Axe I

Axe III

Axe IV

CommunesFEDER Etat BOP 181 Etat Fonds Barnier Conseil général SMD Conseil régional Syndicat

Financement

Axe 0

Synthèse
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Avis des commissions de labélisation 
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